



Pisz, 24.07.2024r.

## PISKI DOM KULTURY

Piski Dom Kultury  
Pl. I. Daszyńskiego 16  
12-200 Pisz  
tel: 87 423 26 75

*L.Dz.: 554/2024*

**Radny Rady miejskiej w Pisz  
Pan Andrzej Zadroga**

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lipca 2024 r., (data wpływu: 15.07.2024 r.) dotyczącego zapytania radnego Andrzeja Zadrogi udzielam odpowiedzi:

1. Piski Dom Kultury dnia 24 lipca 2024 r. ogłosił zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanej inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy.
2. a) i b) Umowa z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu „Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury”, została podpisana 30.04.2020 r., a łączna kwota dofinansowania wyniosła 7 579 481,02 zł.

*Poziom dofinansowania w poszczególnych latach:*

**2020 r.** – 348 402,68 zł

**2021 r.** – 741 549,68 zł

**2022 r.** – 1 196 510,48 zł

**2023 r.** – 5 293 018,18 zł

- c) Pismo dotyczące projektu nr PRWM.06.01.20-28-0003/17 pn. „Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury” od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17.07.2024r.  
– **załącznik nr 1.**

3. Burmistrz Pisz nie jest zamawiającym, więc nie mógł przedłużyć umowy z wykonawcą. „Zamawiającym” jest Piski Dom Kultury.
4. Umowa z obecnym wykonawcą nie zostanie przedłużona z powodu braku podstaw faktycznych i prawnych.
5. W chwili obecnej trwają prace zabezpieczające i inwentaryzacja budowy, a także zostanie zlecony audyt budowlany. Po zakończeniu tych działań, będzie można ustalić pozostały zakres prac i ustalić termin zakończenia inwestycji.

**Załączniki do pisma:**

- Załącznik nr 1. – pismo nr PRWM.06.01.20-28-0003/17

**Do wiadomości:**

Rada Miejska w Pisz

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pisz

Z wyrazami szacunku,

**p.o. Dyrektor**  
**Piskiego Domu Kultury**  
  
**Natalia Kucisz**



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

EFRR-VI.433.3 2017  
(RPWM.06.01 02-28-0003/17(30))

Olsztyn, 17.07. 2024 r.

Pani  
Natalia Kucisz  
p. o. Dyrektora  
Piski Dom Kultury

Szanowna Pani Dyrektor,

W odpowiedzi na pismo z 15.07.2024 r. znak: L. DZ. 519/2024 dotyczące projektu nr RPWM.06.01.02-28-0003/17 pn. „*Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury*”, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departament EFRR) wyraża zgodę na zmianę daty finansowego zakończenia realizacji projektu z 31.07.2024 r. na 31.12.2024 r.

Przypominam, że za kwalifikowalne zostaną uznane wydatki poniesione do 31.12.2023 r. Tym samym wydatki poniesione po 01.01.2024 r. powinny być pokryte ze środków własnych Beneficjenta.

Jednocześnie informuję, że w przypadku, gdy projekt nie zostanie zakończony do 31.12.2024 r. będą mogli Państwo wnioskować o uznanie projektu za нефункционujący. Instytucja Zarządzająca w celu zagwarantowania, aby do dnia 15.02.2027 r. możliwe było przesłanie KE informacji dotyczących fizycznego zakończenia lub pełnego wdrożenia operacji нефункционujących i przyczynienia się przez nie do osiągnięcia celów odpowiednich priorytetów zobowiązuje Beneficjenta co najmniej do:

- dostarczenia umów z wykonawcami na wszystkie zadania w projekcie, z których będzie wynikać, że projekt zostanie w pełni wdrożony,
- określenia terminu zakończenia realizacji projektu umożliwiającego osiągnięcie celów ustalonych w umowie o dofinansowanie (wszystkich wskaźników produktu i rezultatu) oraz potwierdzenie tego faktu przez IZ przed 15.02.2027 r.,
- wykazania posiadania środków finansowych na realizację projektu, tj. na wydatki ponoszone po 31.12.2023 r.

Powyższa zmiana skutkuje sporządzeniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym, proszę dostarczyć w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu otrzymania przez Wnioskodawcę pisma (data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, do sekretariatu Departamentu EFRR) zaktualizowane dokumenty:

Departament Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
ul. 554 Olsztyn  
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00  
F: +48 89 521 96 09  
E: prr@warmia.mazury.pl  
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie. czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





1. **Wniosek o dofinansowanie projektu** – należy zaktualizować dokument we wnioskowanym zakresie.
2. **Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu** – należy utworzyć nowy harmonogram do poprawionego wniosku o dofinansowanie.

W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości dotyczących przedmiotowej sprawy, proszę o kontaktowanie się z pracownikiem Biura Projektów Kultura Departamentu EFRR pod numerem telefonu tel. 89 52 19 692.

Z poważaniem

Urząd Marszałkowski  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Zbigniew Ciecuch  
Zastępca Dyrektora Departamentu

Departament Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
10-554 Olsztyn  
ul. Cieszyńska 89/91

T: +48 89 521 96 00  
F: +48 89 521 96 09  
E: [pr@warmia.mazury.pl](mailto:pr@warmia.mazury.pl)  
W: [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl)

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006