

## HARMONOGRAM

opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz oraz projektu  
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  
Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz  
dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz

### Ustalenia ogólne

- 1) Rysunek projektu planu winien być wykonany w skali 1:1000 na kopii mapy zasadniczej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego
- 2) Dopuszcza się, by kopie rysunku projektu planu rozsyłane do jednostek opiniujących lub uzgadniających były wykonane w skali 1:1000 lub w skali 1:2000.
- 3) Wykonawca nie ma obowiązku dostarczania nowej wersji projektu planu lub prognozy, jeżeli poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.
- 4) Projekt zmiany studium należy wykonać w formie jednolitej, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy /Dz. U. Nr 118, poz. 1233/.
- 5) Czynności związane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje się tylko w przypadkach wystąpienia takiej konieczności.

### 1. Etap I. Sporządzenie koncepcji planu i koncepcji zmiany studium:

- 1) prace wstępne (przygotowawcze):
  - a) ustalenie szczegółowego zakresu prac,
  - b) ocena istniejącego stanu zagospodarowania terenu i jego sąsiedztwa,
  - c) ustalenie kierunków, jakie ma spełniać zmiana studium
  - d) ustalenie celów, jakie ma spełniać plan,
  - e) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu planu, dostarczyć Zamawiającemu w trzech egzemplarzach - w terminie określonym w pkt 1b zestawienia tabelarycznego terminów realizacji niniejszego harmonogramu (zwanego dalej tabelą), stanowiącego jego integralną część,
- 2) analiza wniosków do planu oraz do zmiany studium i przedstawienie sposobu ich rozpatrzenia,
- 3) odniesienie się do złożonych wniosków i przyjętego sposobu ich rozpatrzenia w formie opisowej z podaniem stanowiska autorskiego i przekazanie Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji drukowanej (opatrzonej podpisem autora - urbanisty) w terminie 14 dni od dnia otrzymania wykazu wniosków, o których mowa w art. 11 pkt. 1 i art. 17 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym wraz ze sposobem ich rozpatrzenia,

4) opracowanie koncepcji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem opracowań, których obowiązek sporządzenia wynika z wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./,

5) opracowanie koncepcji planu i koncepcji zmiany studium oraz dostarczenie Zamawiającemu po jednym egzemplarzu, w terminie określonym w pkt 1b zestawienia tabelarycznego terminów realizacji niniejszego harmonogramu (zwanego dalej tabelą), stanowiącego jego integralną część.

6) przedstawienie wykazu gruntów proponowanych do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

7) prezentacja koncepcji planu i koncepcji zmiany studium organom Gminy Pisz – w terminie określonym przez Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 2 tygodnie od terminu określonego w pkt 1b. tabeli.

## **2. Etap II. Sporządzenie projektu planu i projektu zmiany studium do opiniowania przez komisję urbanistyczno –architektoniczną.**

1) przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko na podstawie ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

2) opracowanie projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla studium i dla planu oraz przekazanie Zamawiającemu w sześciu egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu wersji cyfrowej, w terminie określonym w pkt 2c. tabeli,

3) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu oraz przekazanie Zamawiającemu w sześciu egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu wersji cyfrowej, w terminie określonym w pkt 2c. tabeli,

4) opracowanie projektów planu i zmiany studium z uwzględnieniem uwag organów Gminy Pisz

5) przygotowanie projektu planu i innych wykonanych wcześniej materiałów, wiążących się z projektem planu oraz projektu zmiany studium do prezentacji na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej

6) przygotowanie projektu wystąpienia o zaopiniowanie opracowania wraz z kopiami projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko,

7) przygotowanie projektu wystąpienia o zaopiniowanie opracowania wraz z kopiami zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko,

8) prezentacja projektów planu i zmiany studium na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej.

## **3. Etap III. Sporządzenie projektu planu i projektu zmiany studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy, inne niż komisja urbanistyczno – architektoniczna.**



- 1) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu i do projektu zmiany studium, stosownie do uwzględnionych uwag zawartych w opinii komisji urbanistyczno - architektonicznej, w sposób ustalony z Zamawiającym.
- 2) opracowanie zmiany projektu prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie planu i projekcie zmiany studium wynikającymi z uwzględnionych uwag komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- 3) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, w związku z uwzględnionymi uwagami komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- 4) przygotowanie projektu wystąpienia o zaopiniowanie przez właściwe organy, o których mowa w art. 17 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko,
- 5) przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie przez właściwe organy, o których mowa w art. 17 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
- 6) przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie przez właściwe organy, o których mowa w art. 11 pkt. 6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu zmiany studium,
- 7) przygotowanie projektu wystąpienia o zaopiniowanie przez właściwe organy, o których mowa w art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu zmiany studium,
- 8) dokumenty wymienione w punktach 4 – 7 należy przekazać Zamawiającemu w wersji cyfrowej i papierowej w odpowiedniej ilości, w terminie określonym w pkt 3a. tabeli,

#### **4. Etap IV. Wprowadzenie zmian do projektu planu i do projektu zmiany studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.**

- 1) przygotowanie projektu wystąpienia o ponowne zaopiniowanie opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko (w razie konieczności) należy przekazać Zamawiającemu w odpowiedniej ilości egzemplarzy w wersji cyfrowej i papierowej w terminie określonym w pkt 4a. tabeli,
- 2) przygotowanie projektu wystąpienia o ponowne uzgodnienie opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko (w razie konieczności)
- 3) przygotowanie projektu wystąpienia o ponowne zaopiniowanie opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z rozdzielnikiem (w razie konieczności)
- 4) przygotowanie projektu wystąpienia o ponowne uzgodnienie opracowania wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z rozdzielnikiem (w razie konieczności)
- 5) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu i projektu zmiany studium, stosownie do uwzględnionych uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, w sposób ustalony z Zamawiającym.

- 6) opracowanie zmiany projektu prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie planu i studium,
- 7) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, w związku ze zmianami w projekcie planu.
- 8) projekt planu oraz projekt zmiany studium z naniesionymi zmianami wynikającymi z uwzględnienia uwag winien być przekazany w terminie określonym w pkt 4a. tabeli.

**5. Etap V. Wprowadzenie do projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko, w związku z wyłożeniem projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. Wprowadzenie do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń zmiany studium projektu prognozy oddziaływania na środowisko, w związku z wyłożeniem projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.**

- 1) opracowanie projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i przekazać Zamawiającemu w jednym egzemplarzu wersji papierowej i cyfrowej w ciągu 7 dni od daty: upływu terminu do dokonania ponowionych uzgodnień i opinii projektu planu lub po otrzymaniu kopii ostatniego ponownego uzgodnienia lub opinii projektu planu, dokonywanych na skutek wprowadzonych zmian do projektu planu zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- 2) opracowanie projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o wyłożeniu projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i przekazać Zamawiającemu w jednym egzemplarzu wersji papierowej i cyfrowej w ciągu 7 dni od daty: upływu terminu do dokonania ponowionych uzgodnień i opinii projektu zmiany studium lub po otrzymaniu kopii ostatniego ponownego uzgodnienia lub opinii projektu zmiany studium, dokonywanych na skutek wprowadzonych zmian do projektu zmiany studium zgodnie z art. 11 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- 3) udział w posiedzeniu dotyczącym rozpatrzenia uwag, wniesionych w związku z wyłożeniem projektu zmiany studium i projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,
- 4) przygotowanie wniosków o ewentualne ponowne uzgodnienia projektu planu wraz z załącznikami i przekazanie Zamawiającemu w odpowiedniej ilości, w terminie określonym pkt 5d. tabeli,
- 5) prezentacja projektu planu oraz projektu zmiany studium podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie wyłożenia projektu planu i projektu zmiany studium do publicznego wglądu,
- 6) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz przekazanie Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (z podpisem głównego



projektanta - urbanisty) i cyfrowej, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do składania uwag do ustaleń projektu planu i projektu zmiany studium,,

7) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko stosownie do uwzględnionych uwag.

8) projekt planu ze zmianami, o których mowa w punkcie 6 winien być przekazany w jednym egzemplarzu w wersji cyfrowej i w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (z rysunkami czarno-białym i kolorowym), w terminie określonym w pkt 5d. tabeli.

9) projekt zmiany studium ze zmianami, o których mowa w punkcie 6 winien być przekazany w jednym egzemplarzu w wersji cyfrowej i w wersji papierowej, w terminie określonym w pkt 5e. tabeli.

#### **6. Etap VI. Przygotowanie projektu planu i projektu zmiany studium do uchwalenia.**

- 1) przygotowanie listy nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu planu,
- 2) przygotowanie listy nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu zmiany studium,
- 3) przygotowanie projektu oświadczenia o zgodności projektu planu z ustaleniami studium,
- 4) przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
- 5) przygotowanie projektu planu do uchwalenia przez Radę Miejską w Pisz
- 6) przygotowanie projektu zmiany studium do uchwalenia przez Radę Miejską w Pisz
- 7) materiały wymienione w punktach 1 – 4 winny być przekazane Zamawiającemu po jednym egzemplarzu w wersji cyfrowej i papierowej, w terminie ustalonym w pkt 6a. tabeli,
- 8) dokumenty wymienione w punktach 5 – 6 winny być przekazane Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji cyfrowej i w trzech egzemplarzach w wersji papierowej, w terminie ustalonym w pkt 6a. tabeli.

#### **7. Etap VII. Czynności wykonywane po uchwaleniu planu i uchwaleniu zmiany studium.**

- 1) skompletowanie, uporządkowanie i opracowanie dokumentacji prac planistycznych dotyczącej sporządzenia planu oraz dokumentacji prac planistycznych dotyczącej opracowania zmiany studium oraz przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu,
- 2) przygotowanie wystąpienia do Wojewody w sprawie oceny zgodności z przepisami prawa:
  - uchwały Rady Miejskiej w Pisz w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik wraz z załącznikami i dokumentacją prac planistycznych ,
  - uchwały Rady Miejskiej w Pisz w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze położonym w obrębie wsi Karwik, gm. Pisz oraz przekazać w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w formie cyfrowej.
- 3) przygotowanie planu do publikacji w dzienniku urzędowym województwa
- 4) przygotowanie wystąpienia do starosty w sprawie przekazania planu opublikowanego w dzienniku urzędowym województwa
- 5) *Przygotować uchwaloną redakcję planu w postaci:*

a) tekstu planu wraz z rysunkiem planu w wersji kolorowej - 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej,

b) rysunku planu w pomniejszeniu lub w częściach formatu A-4, sporządzonego wg wymogów Wojewody wydającego dziennik urzędowy województwa- 1 egzemplarz wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

6) *Przekazać uchwaloną redakcję zmiany studium, w postaci:*

- 2 egzemplarzy rysunku i tekstu zmiany studium w formie jednolitej - w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej

- 5 egzemplarzy rysunku zmiany studium w pomniejszeniu

7) dokumenty wymienione w punktach 5 – 6 winny być przekazane Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty uchwalenia planu.

8. Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu - dotyczącego mpzp części wsi Karwik, gm. Pisz oraz zmiany SUiKZP Miasta i Gminy Pisz, w części objętej opracowaniem projektu mpzp części wsi Karwik, gm. Pisz.

Lp.	Nazwa etapu opracowania		Omówienie terminu	Termin wykonania w dniach	Koszt [%]	Uwagi
1.	<b>Etap - I Sporządzenie koncepcji planu i koncepcji zmiany studium</b>				<b>30%</b>	max. 98 dni
1a.	w terminie jw.	analiza wniosków wniesionych do planu i studium oraz sposobu ich rozpatrzenia	od dnia przekazania ich wykonawcy			
1b.		sporządzenie koncepcji planu i koncepcji zmiany studium	od dnia przekazania wykonawcy podpisanej umowy			
1c.		prezentacja koncepcji planu i koncepcji zmiany studium	od dnia sporządzenia i przekazania Zamawiającemu koncepcji planu i koncepcji studium	14		
1d.		przekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji koncepcji planu i koncepcji zmiany studium	od dnia prezentacji koncepcji planu i koncepcji zmiany studium	7		
2.	<b>Etap II - Sporządzenie projektu planu i projektu zmiany studium do opiniowania przez komisję urbanistyczno - architektoniczną</b>					
2a.	w terminie jw.	Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko	od dnia prezentacji koncepcji planu i koncepcji zmiany studium	45		
2b.		Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko z właściwymi organami	od dnia przekazania Wykonawcy podpisanej akceptacji koncepcji planu oraz koncepcji zmiany studium	51		
2c.		sporządzenie projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko i projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do opiniowania przez komisję urbanistyczno - architektoniczną	od dnia przekazania Wykonawcy podpisanej akceptacji koncepcji planu oraz koncepcji zmiany studium			
2d.		zaopiniowanie projektu planu oraz projektu zmiany studium przez komisję urbanistyczno-architektoniczną	od dnia przekazania Zamawiającemu projektu planu i projektu zmiany studium	14		

Najpóźniej  
264 dni od  
dnia  
podpisania  
umowy



2e.		przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska komisji urbanistyczno - architektonicznej	od dnia posiedzenia komisji urbanistyczno -architektonicznej	7		max. 166 dni
3.	<b>Etap III - Sporządzenie projektu planu i projektu zmiany studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna</b>					
3a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko i projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna	od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego stanowiska komisji urbanistyczno -architektonicznej			
3b.		wysłanie projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko i projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy	od dnia przekazania przez Wykonawcę	14		
3c.		uzgadnianie i opiniowanie projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko i projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy przez właściwe organy	od dnia otrzymania projektu planu i projektu zmiany studium	37		
4.	<b>Etap IV- Wprowadzenie zmian do projektu planu oraz projektu zmiany studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień</b>					
4a.	w terminie jw.	Wprowadzenie zmian do projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko, wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień	od dnia przekazania uzyskanych opinii i uzgodnień przez Zamawiającego			
4b.		zawiadomienie o wyłożeniu projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	od dnia ponownego uzgodnienia projektu planu przez właściwe organy	21		
4c.		wyłożenie projektu planu wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	wyłożenie min. 21 dni + 14 dni uwagi	42		



4d.		Wyłożenie projektu zmiany studium wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	Wyłożenie min. 30 dni + 21 dni uwagi	56	
5.	<b>Etap V - Wprowadzenie do projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. Wprowadzenie do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń zmiany studium, w związku z wyłożeniem projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu</b>				
5a.	w terminie jw.	przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych do projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko	od upływu terminu na składanie uwag	7	
5b.		rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag wniesionych do projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko	od daty przekazania uwag przez zamawiającego	14	
5c.		akceptacja przez Zamawiającego sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko	od dnia przekazania przez Wykonawcę wykazu uwag wraz ze sposobem ich rozpatrzenia	14	
5d.		wprowadzenie do projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu i projektu prognozy, w związku z wyłożeniem projektu planu i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	od dnia przekazania Wykonawcy akceptacji sposobu rozpatrzenia uwag		

5e.		Wprowadzenie do projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń zmiany studium i do projektu prognozy oddziaływania na środowisko w związku z wyłożeniem projektu zmiany studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	od dnia przekazania Wykonawcy akceptacji sposobu rozpatrzenia uwag.			
5f.		Ewentualne przeprowadzenie ponownych uzgodnień projektu planu i projektu zmiany studium oraz ponowne wyłożenie ww. projektów	od dnia otrzymania od Wykonawcy projektów planu i zmiany studium z naniesionymi zmianami wynikającymi z rozpatrzenia uwag	Terminy odpowiedni o jak w punktach: 4b (21 dni), 4c (42 dni) i 4d (56 dni) – max. 77 dni	50%	
6.	<b>Etap VI - Przygotowanie projektu planu oraz projektu zmiany studium do uchwalenia</b>					
6a.	w terminie jw.	przygotowanie projektu planu i projektu zmiany studium do uchwalenia	od dnia przekazania zamawiającemu projektu uwzględniającego uwagi			
6b.		skierowanie projektu zmiany studium i projektu planu do uchwalenia i uchwalenie zmiany studium i planu		28		
7.	<b>etap VII - Czynności wykonywane po uchwaleniu zmiany studium i uchwaleniu planu</b>					
7a.	w terminie jw.	Czynności wykonywane po uchwaleniu zmiany studium i uchwaleniu planu		14 dni		
Suma					100%	do 630 dni od dnia podpisania umowy

Uwaga: Wykonawca określa terminy w dniach w niewypełnionych polach

\* Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w p.pkt 5f tabeli

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**BURMISTRZ**  
Jan Alicki